



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №6»
(МБОУ ООШ № 6)

ПРИКАЗ

02.09.2021 г.

№ 37.4

Таштагол

Об утверждении плана-графика по подготовке к введению обновленных ФГОС

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, (далее – ФГОС-2021);-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по подготовке к введению ФГОС начального общего и основного общего образования в МБОУ ООШ № 6 (Приложение 1).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Директор

С.Г. Гросс

ПЛАН-ГРАФИК
по подготовке к введению ФГОС начального общего и основного общего образования

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО			
1	Назначение ответственного за подготовку к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021	Приказ о назначении
2	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
4	Проведение классных родительских собраний в 4 классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО; для родителей будущих первоклассников, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Март 2022 Май 2022 ежегодно с 2023 г	Протоколы классных родительских собраний
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений,	Декабрь, август (ежегодно)	Аналитическая справка зам. директора по УВР Аналитическая справка зам.директора по ВР

	и планов внеурочной деятельности НОО и ООО		
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО			
7	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
9	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021-май 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
10	Приведение в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	до 01.09.2022	Должностные инструкции
11	Разработка и утверждение ООП НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	до 01.08.2022 (ООП НОО), до 01.08.2022 (ООП ООО)	Протокол заседания педагогического совета. Протоколы заседаний рабочих групп по разработке ООП НОО, ООП ООО. Основная образовательная программа НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1,5 классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год и последующие годы.	Июль 2022 г. далее - ежегодно	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО
13	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022-2023 учебный год в соответствии	До 01.09.2022, далее - ежегодно до 01.09.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов

	с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО и последующие годы (до 2027 г.)		
14	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
15	Внесение изменений в локально-нормативные акты учреждения	До 01.09.2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО			
16	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
17	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода (до 2027г.)	План работы методической работы.

18	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода (до 2027г.)	План работы педагога-психолога.
19	Формирование пакета методических материалов по реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода (до 2027г.)	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО.
20	Участие в научно-практических конференциях, марафонах, семинарах, вебинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий.	Ноябрь 2021-август 2022	Возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО			
21	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих ООП НОО и по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март 2022-август 2022	Удостоверения, сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации
22	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООО по вопросам реализации обновленного ФГОС	январь 2022-август 2022	Удостоверения, сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО			
23	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода (до 2027г.)	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
24	Информирование родительской общественности о реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях.	Декабрь 2021, март 2022, далее ежегодно	Проведение родительских собраний, распространение информации в чатах, на информационных стендах, в социальных сетях

25	Размещение нормативно-правовой документации на сайтах ОО	В течение всего периода (до 2027г.)	Приказ об утверждении Плана мероприятий введения обновленных ФГОС в ОО, о назначении ответственного лица и др. локальные акты, регламентирующие введение и реализацию обновленных ФГОС, ООП НОО, ООО
6. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО			
26	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Август 2022	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
27	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 01.09.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
28	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям новых ФГОС.	Регулярно	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности.